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1 Einfihrung

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen des Zusatzmoduls Ressourcen-Management zum Produkt
myfactory.BusinessManager.

Die Ressourcenverwaltung stellt die zeitliche Schaltzentrale aller vorhandenen Ressourcen dar. Uber
diese Schaltzentrale werden alle anfallenden Aufgaben und Belegungen verwaltet und geplant. Somit ist
es nicht nur maglich, Konflikte modul- und entitatsubergreifend von vornherein zu verhindern, sondern
vielmehr eine optimale Verteilung aller Ressourcen - von Mitarbeitern ber Maschinen bis hin zu Raumen
und Werkzeugen - auf die verschiedensten Aufgaben und Bereiche vornehmen zu lassen. Abhangigkei-
ten zwischen verschiedenen Ressourcen kdnnen ebenso verwaltet werden wie unterschiedliche Zeitmo-
delle und die Zuordnung von diesen an die verschiedenen Ressourcen. Das Ressourcenmanagement
stellt die Verbindung zwischen den Produkten her, die die Ressourcen nutzen, wie beispielsweise die
Produktionsplanung und das Projektmanagement. Auf diese Weise wird unterbunden, dass die gleiche
Ressource zum gleichen Zeitpunkt mehrere Termine zugeteilt bekommt, oder dass ein Projekt nicht fertig
gestellt werden kann, weil die zur Fertigstellung bendtigte Ressource an einer anderen Stelle verplant
war, oder aber gar nicht zur Verfigung stand.

Stand: Februar 2009 1 myfactory (>)
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2 Grundlagen

2.1 Ressourcetypen

Jede Ressource muss einen Ressourcetyp abbilden. In myfactory sind diese Typen frei definierbar, tra-
gen jedoch jeweils eine vorgegebene Menge von Eigenschaften.

2 Ressource-Typen - Windows Internet Explorer &= | Ellﬂ
= = |ﬁ, http:,I',l'IocaIhnst,l'myfactory33,l'ieSD,l'Base,l'BaseEditMain.aspx?EditName=j 4L |i.we Search L
h T - -
Didlog Datensatz Aktionen  Anwendungen Favoriten 7 Service
=] Heu | = spsichern ! ¥ Artionen~ ! | =7+ Einstellungen | Schiieiken !
Bezeichnung | Suchen
3 Beschreibung Arbeiter o
Ar.bertsp_l.latz AR
Leihgerdte m
WMaschinsn BEEHEIRING
Mitarbeiter _
1] | | | itarbeiterBenutzer ﬂ Direktsuche
Datensdtze 1-9von 9 [ ) e e |
Grundlagen |
| | |
Bezeichnung Il.&.rbe'rter | Ressource teilbar | W ‘
Zeitmodell IStandard mit Pauze :I J Einheit IISekunden v'I |

Terminaniragen automatisch zustimmen | [ |

Fertig ’_ ’_ ’_ ’_ I_ I_ [%3 Lokales Intranet HA00% - o

Ressource teilbar

Besitzt eine Ressource die Mdglichkeit mehrere Tatigkeiten gleichzeitig auszulben, muss das Flag ,.Res-
source teilbar “ gesetzt werden. Die Ressource kann dann in der Planung prozentual verteilt eingeplant
werden.

Zeitmodell
Der Ressource kann hier ein Zeitmodell explizit zugewiesen werden. Bleibt das Zeitmodell leer, kann es
unter Umstanden von anderen allgemeinen Einstellungen (z.B. Standard Zeitmodell in den Produktions-

einstellungen) Ubersteuert werden.

Als Beispiel sei hier ein Dreher genannt, welcher zwei Maschinen gleichzeitig bedienen kann, oder eine
Abfullmaschine, welche mehrere Schachte fur Flaschen besitzt.

Einheit
Per Einheit wird der Ressource eine Standard Zeiteinheit zugewiesen, anhand derer die Planungsanga-
ben, Eingaben, Auswertungen durchgeflhrt werden. Die Einheit bestimmt nicht den Rundungsgrad oder

die maximale Genauigkeit, sondern nur das Eingabe-/Anzeigeformat.

Terminanfragen automatisch zustimmen

Stand: Februar 2009 2 myfactory©  ©O
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Diese Option steuert, dass bei Ressourcen mit diesem Typ, Termine direkt eingetragen werden.

2.2 Ressourcegruppen

Jede Ressource kann nach Merkmalen klassifiziert und innerhalb der myfactory einer Gruppe zugeordnet
werden.

,f","' Ressource-Gruppen - Windows Internet Explorer i ||:I|5|

——

) ey v |:i, http:II',I'|l:ll:a||‘|l:l5t,l'IT|‘:.-'FaEtDr‘:.-'SS,I'ieED,I'BaSE,I'BESEj e JiS & |i.|v:'- Search i
Dialog Datensatz  Aktionen F'.nﬂeru:lluru;len Faworiten ¢ Service
1=t beu i ESQeicher_n ! ki Sktioner ¥ ! i o Einstellungen i Schiliefzen !
| Bezeichnung = Suchen
[Cd Beschreibung | Arbeiter -
Beamer Angicht:
Benutzer m
Drehmazchinen diidintbin
Frazen
il I ﬂ Mibel LI Direktzuche
Datensdtze 1 -8 von & L ER PSR R |
Grundlagen |
| |
Bezeichnung HArbe'rter !Ressuurcetyp ||.&rbeiter j ﬂ |

Fertig I_ I_ I_ I_ I_ I_ % J Lokales Intranet | H100% - o

Wird in der Produktion beispielsweise ein Arbeiter benotigt, jedoch keine explizit angegebene Ressource,
kann dort als Gruppe ,Arbeiter” angegeben werden. Wahrend der Planung werden dann die Mitglieder
der Gruppe durchsucht, bis eine freie Ressource gefunden wurde, deren Zeitmodell und Belegung im
Kalender eine Einplanung erlaubt.

Ressourcetyp

Hier wird der fUr die Ressourcegruppe passende Ressourcetyp hinterlegt. Es kann beispielsweise sinn-
voll sein, Arbeiter fir SchweiBtechniken und Arbeiter fur Schraubvorgange separat zu gruppieren, obwohl
beide den Typ ,,Arbeiter “ reprasentieren.

2.3 Ressourcenkataloge

Ressourcenkataloge sind Zusammenstellungen von Ressourcen, fUr die eine gemeinsame Planung von
Terminen durchgefuhrt werden soll.

2.3.1 Grundlagen

Hier definieren Sie den Ressourcenkatalog

Stand: Februar 2009 3 myfactory©  ©O
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/2 Ressourcenkataloge - Windows Internet Explorer N =, IElIiI
@-@ - |ﬁ, http:,l',l'Iu:u:alhu:ustImyFactu:urySS,l'ieSD,l'Base,l’Ba:_ﬂ Eoail |Live Search [ = ;'
Dialog Datensatz Aktonen  Anwendungen Favoriten 7
= Flew | E_S@_aiu:he;r_n ﬁ Aktignen> | *i Einstellungen | Schlieien |
Bezeichnung Nummer £ Suchen
[l Bezeichnung Alle Mitarbeiter RCOO001 ﬂ
Seminare RCOOO02 Ansicht

IEEZEiI:hI'IIJI'Ig "rI

.-|| I _}I LI Direktzuche
Datensdtze 1-2von 2 il;l_l;l*_lll

hummer |Rcooonz

Bezeichrung ISeminare

Bezeichnurg ﬂ

Fertig [ [ [ [N Cokales Intraret N

Beschreibung

Optional kann auch noch eine Beschreibung fur den Ressourcenkatalog eingetragen werden.

2.3.2 Ressourcen

Flgen Sie in diesem Register die Ressourcen zum Katalog hinzu.

Grundlagen Ressourcen |

Ressource . Beschreilzung 3 Typ < Enti
Schulungzleiter 1 I Mitarbeiter _'I EI ﬂ
Schulungsleiter 2 I Mitarbeiter 2] [
Schulungsleiter 3 I Mitarbeiter 4] x|
Beamer I Leihgerate _'I 5'
Besprechungsraum 1 I raume 4] ¥
Beszprechungsraum 2 I Réaums _'I ﬁl
[~
Datenzédtze 1- 8 von § JUEC R o T
Neu
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2.4 Zeitmodelle

Zeitmodelle sind die Basis jedweder Terminplanung. In einem Zeitmodell wird festgelegt, zu welchen
Zeiten eine Ressource ihre Tatigkeit aufnehmen kann, und wenn nicht, aus welchem Grund. In den Zeit-
modellen werden die Sonn- und Feiertage aufgenommen wie auch die Betriebsfreien.

Ist kein Zeitmodell zugewiesen gilt die Ressource als frei.

/2 zeitmodelle - Windows Internet Explorer = IEI|£|

@:-:; - |ﬁ, http:,l',l'Iu:u:aIhu:ust,l'myfactu:urySSIiESD,I'Ba:j *"f--_?( |Lwe Search P '

Dialog Datensatz  Akbionen  Anwendungen Favoriten 7

= Meu | Hsgei.;hgr_n | j Aktignen= | | %Einstellungen Schlieken |
Bezeichnung ) Suchen |
[d Bezeichnung | default -
I;Eﬂhgeratert Ansicht:
ommerze
Standard I Bezeichnung II
Standard mit Pauze o )
1 | | _bI Teilzeit 20 Stunden j Direktsuche

Datensdtze 1-Tvon 7 JUCR A o TR I

Grundlagen LZetmodel-hMitglieder Py,

Bezeichnung IStandard

Bietrishsstétte | ]

in neues Feftmodell kopieren | Kopieren |

Fertig [E [ R (S R |‘:j Lokales Intranet H100% v g

2.4.1 Grundlagen

In den Grundlagen werden zeitmodellspezifische allgemeine Angaben hinterlegt.
Betriebsstatte

Hier kann eine von lhnen gewlnschte Betriebsstatte zugeordnet werden. Ein Klick auf die <!>-
Schaltflache 6ffnet ein Auswahlmenu, in welchem eine solche komfortabel selektiert werden kann.

In neues Zeitmodell kopieren

Ein Klick auf diesen Button kopiert das gesamte Zeitmodell in ein neues Zeitmodell. Wird ein neues Zeit-
modell bendtigt, welches sich in nur wenigen Details von einem bestehenden unterscheidet, ist diese
Funktion von besonderem Nutzen.

Stand: Februar 2009 5 myfactory©  ©O
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2.4.2 Zeitmodellmitglieder

Durch Hinzufugen von Zeitmodellmitgliedern werden dem Zeitmodell weitere zeitraumabhangige Modelle
zugeordnet. Fallt der Zeitpunkt des Augenblicks der Betrachtung (z.B.: wahrend der Planung eines Pro-
duktionsprozesses) in einen Zeitraum eines zugeordneten Zeitmodellmitglieds, wird das Hauptzeitmodell
mit den Werten des passenden Zeitmodellmitglieds Ubersteuert.

Beispielsweise kdnnten hier die Betriebsferien fur alle Ressourcen bequem angelegt werden.

2.4.3 Mo ... So

Den einzelnen Tagen der Woche kénnen hier separat Zeiten zugeordnet werden. Dies ist bei Halbtags-
ressourcen oder aber Maschinen, welche nur an bestimmten Tagen der Woche arbeiten durfen, der klas-
sische Fall. Ferner kann hier beispielsweise angegeben werden, dass freitags nur bis Mittag gearbeitet
wird, wahrend Mo - Do der Arbeitstag entsprechend verlangert wird.

2.4.4 Sondertage

Feiertage, Betriebsferien etc. werden in den Sondertagen hinterlegt. Ein automatisches Anlegen der in
Deutschland derzeit gultigen Feiertage kann mittels Klick auf den auf diesem Reiter ebenfalls befindli-
chen Button ,Feiert. eintr.” bewerkstelligt werden.

E3
[? Hinweis

Prufen Sie unbedingt die eingetragenen Feiertage auf ihre Richtigkeit! Zum einen
kann eine Aktualitdt nicht garantiert werden, da die Feiertage serverseitig nicht au-
tomatisch taglich und garantiert aktualisiert werden kénnen, zum anderen kann
Software keine Entscheidungen Uber den geographischen Standort und damit das
tatsachlich relevante Bundesland treffen.

2.5 Zeitmodell Eintragtypen

Die Zeitmodelleintragstypen klassifizieren im Wesentlichen Zeitspannen. So kann eine Zeitspanne ,ver-
fugbar” reprasentieren, es sich aber zum einen um Arbeitszeit handeln, oder aber um Verfugbarkeit, bei
der die Ressource zwar als verflgbar anzusehen ist, diese sich jedoch eigentlich auf Abruf zu Hause
befindet.

Stand: Februar 2009 6 myfactory (>)
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/2 Zeitmodelleintragsgrinde - Windows Internet Explorer = I Dlii
M . ; L '
"':__T-" el - |ﬁ, http:,I'J'Iucalhust,l'myfactnrySSj ‘_f| |i |Lwe Search !P Jis
Oialon Datensatz  Akbionen Anwendungen  Favoriten
= Pew | ES@_&ichE;r_n | :ﬂ Aktignen= | | "}-EjEinstellungen | Schlielken |
. Bezer-c:tuumg -verﬁiighﬂr .5' Suchen |
Arbeit X =
Pﬂ“f_f’ - : Ansicht:
i i IAIIgBm&in LI
;I Dirsktzuche
Datensitze 1-3 von 3 BN e A R
Grundlagen |
|
Bezeichnung ||Arhe'rt |"-.-"erfughar | v
Fertig % Lokales Intranst HA00% v

2.6 Planungstypen

Der Dialog ,Planungstypen® besitzt eher informativen

Charakter und stellt eine Verbindung zwischen

einem myfactory Planungstypen und einem beschreibenden Text her.

/2 planungstypen - Windows Internet Explorer = I Dlii
,d-l-l—_-l-“ll-\ L aay.
A o |E, http:,I',I'|I:II:a|hDSt,I'm’:.-'faEtDr':.-‘33,lliEj '4?” A |Live Search !P ;'
b, _— —_——

Dialog

Datensatz  Akbionen  Anwendungen Favoriten

?

= MHeu | E Speichern | :ﬂ &ktignen> | | 1 Einstellungen | Schligzen |
. B-ezerdumng ' 3 Sucl |
Projekte ﬂ
PPS Prozess Ansicht
PPS Auftrag Arbeitzgang =
AufgabenTermine I Allgemein LI
;I Dirsktzuche
Datenzdtze 1 - 4 von 4 LN R e A R
Grundlagen |
Bezeichnung | IF‘r-:ujeh‘te
Fertig T [N Lokales Intranet HA00% - g
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3 Ressourcen

Ressourcen in der myfactory sind Mitarbeiter, Maschinen oder Raume. Diese werden Uber den Ressour-
censtamm verwaltet. Jede Ressource hat einen Kalender Uber den die Belegung der Ressource verwaltet
wird. Belegungen kdénnen aus der Produktion, einem Kalendereintrag, einem Projekt oder einer Planung
resultieren.

3.1 Grundlagen

{2 Ressourcen - Windows Internet Explorer = I DIEI
v | ] hitpiflacaihostjmyfactory33i =] 42| x| . P~
AT p:fflocalhostfmyvfactory33/ieS0/Base/BaseE | *4 | & | |Lve Searc &=

Dialog Datensatz Akbonen  Anwendungen  Favoriten
= Meu ‘ ESQEiChE;m | ﬁ Aktionen> | “ik Einstellungen Schliefzen |
. . = - 3
. _Bezelc#mung Ressourcentyp Suchen
[ Ressource-Typ |4nton Mitarbeiter -
Anton Schneider - MODORT - sysadmin Mitarbeter/Benutzer | Ansicht:
APODOO01 - Platinenverarbeitung Arbeitzplatz m
AP100002 - Handmontageplatz 1 Arbeitsplatz SEEICNG.
AP100003 - Handmontageplatz 2 Arbeitzplatz i )
4] | | | AP100004 - Werkbank Arbeitsplatz | pirektsuche
Datensétze 1 - 31 von 31 JCR I oo B TR I
Berechtiguncen
Bezeichnung |Ar|tnn Schneider - mnnum - ayzadmin Ilnak'tiv | I
Ressourcentyp IMitarbe'rter.l’Elenmzer LI J
Ressourcendruppe | Benutzer LI
Bletrishsstitte | ]
Kostenztelle | J
Feitmodel I ;I J Belegung
Zugeordneter Benutzer IDemu Sysidmin J Demo- Sysddmin
Zugeordneter Artikel (for Kakulistion) || I
Fertia &.J Lokales Intranet FA00% v

Inaktiv

Kennzeichnen Sie hier die Ressourcen, die nicht mehr aktiv sind.

Ressource-Typ

Wahlen Sie hier einen Ressource-Typen aus. Diese legt u.a. das zugeordnete Zeitmodell fest.

Gruppen(-Kennzeichen)

Stand: Februar 2009 8 myfactory©  ©O
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Hier kann eine Ressourcengruppe zugewiesen werden. Der Term ,(-Kennzeichen)® soll verdeutlichen,
dass die Ressourcengruppe nicht mit der System-Benutzergruppe verwechselt werden darf, durch deren
Mitgliedschaft beispielsweise Berechtigungen oder Einstellungen beeinflusst werden kénnen.
Betriebsstatte

Eine Ressource kann einer Betriebsstatte zugeordnet werden.

Kostenstelle

Eine Ressource kann einer Kostenstelle zugeordnet werden.

Zeitmodell

Das Uber den Ressource-Typ zugewiesene Zeitmodell kann Uber diese Einstellung Gbersteuert werden.
Visualisieren

Uber diese Schaltflache wird die Ressourcen-Belegung aufgerufen.

Zugeordneter Benutzer

Einer Ressource kann ein Benutzer der myfactory zugeordnet werden. DarUber wird zugeordnet, welcher
Kalender fUr den Benutzer der gultige ist.

Zugeordneter Artikel (fur Kalkulation)

Werden im Projektmanagement Zeiten auf eine Ressource erfasst, so wird der hier hinterlegt Artikel far
die Abrechnung dieser Zeiten herangezogen.

3.2 Unterressourcen

Grundlagen Unterressourcen Fehlzeiten

—y Besprechungsraum 1

..... E1 100 %, Tische fir 10 Personen

2] [ioo s set 10 Stinie

Visualisierenl Entfernen I Hinzufigen I

Mit dem Reiter ,Unterressourcen Baumstruktur® kénnen einer Ressource abhangige und notwendige
Unterressourcen zugeordnet werden. Dies ist besonders vorteilhaft bei Ressourcen, die nur im Zusam-
menspiel sinnvoll verwendet werden konnen. Beispielsweise ist kann ein Seminarleiter ohne einen Semi-
narraum keine Schulung durchfthren.

Stand: Februar 2009 9 myfactory [»)
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3.3 Fehlzeiten

Grundlace: EFre == Fehlzeiten |
Von ¥ .. Uhrzeit{ .. Bis{ ¥ .. Uhrzeit: .. Beschreibung Fehlz.Typ ©  gebucht ! Entf.—
[29.0506 L |omoooo L fosoeos L joooooo Lo Uriaub [Uraue =] T o =
[40406 L |omoooo | [peosne | o] joooooo | L Jerank - Krankenschein varhanden [krarkheit ] |

ey

Aktuelle Kalenderbelegung obige € &n andg =NEn Tagen die Belegung de char, rotnicht wel

Drucken |

Hier werden Fehlzeiten von Ressourcen erfasst.

3.4 Berechtigungen

Der Kalender einer Ressource kann anderen Ressourcen freigegeben werden. Diese Ressourcen werden
hier mit dem Recht <Nur Lesen> aufgefuhrt. Ist bei der Ressource ein Benutzer zugeordnet, so kann
das Recht kann nur vom Administrator oder von dem zugeordneten Benutzer vergeben werden.

ek Berechtigungen

Typ Hame Standard  Erteilt Verboten Hur Lesen Eintrag EI‘I‘[‘fErI'IEI'IjI
@ Diemo myFactory |l |l - ¥ ><| =

[ -]
Datersgtze 1 - 1 von 1 L I S T
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4 Ressourcen-Manager

Der Ressourcen-Manager zeigt die Belegung von mehreren Ressourcen an und bietet eine einfache
Moglichkeit, Termine fur eine oder mehrere Ressourcen einzutragen.

/2 Ressourcen-Manager - Windows Internet Explorer S = |E||§|

@‘-\ - |g, http:,l’,ilocalhost,imyfactoryS1,iieSD,l’Base,l’AppD\ntmants,l’CatalogAppointmentInputfCata\ogAppDintmantInput.aspx?CIiantID=\ﬂ 4 X ILive Search Fel f'

4 April 2007 La
'K.TIMD DOj hi Do Fr SE‘STI Ressourcenkatalog Al Mitarbeiter J Termin 16.04.2007 J

[E] 7

23 4587 8 . £ i
1570 111213 14 15 Tageszetanzeige von |8Uhr ﬂ hig 17 Uhr VI

15 [f6]17 18 19 20 21 22

[} 53 24 15 26 27 78 29 Intervall-Ansicht |sn hlin Ll Anzeigen |

[Bemd
e 8| el g0 i
agy DO- 1170 agy -0 s agy W0- 750 s
Tean-Mee g Tean-Mes g Tean-Mes g
10 100 1060 100 10 60
1w 1w 0o 1w "o
120 1200 120 1200 1200
1300 130 B 130 B
14 | um. wm 14 nwm
15 0 1500 1500 1500 1500
i5 00 150 1500 15 15 00
i8] [ro o (e8] 1o
Ressource IElernd Inztaller J Bernd Inztaller D

Beginn ng: 0000 J| Terminart | 1] |Ende fr7-00:00 J
Beley I ﬂ !

Betreff ITeam-Meeﬁng
-]
Speichern Sie lhre Anderungen oder kopieren Sie den Termin durch Klick auf eine andere RessourceTagl hrzeit Details I Laschern I Meu Speichern I Abbrechen |

Fertig ’_ '-‘;F' ’_ ’_ ’_ ’_ |\d Lokales Intranet | H100% - b
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5 Planung

Im Bereich der Planungen werden Ressourcen zu einer gemeinsamen Aktivitat zusammengefasst. Die-
ses kann ein Projekt (in Verbindung mit dem Zusatzmodul Projekt-Management), eine Aufgabe bzw. ein
Termin (im Zusammenspiel mit dem BusinessManager), ein Produktionsauftrag (im Kontext mit dem
Produkt PPS) oder eine davon unabhéngige Planung sein.

5.1 Planungen

Mit dem Programm ,,Planungen® werden die eigentlichen Planungen erstellt und verwaltet. Zur Visualisie-
rung dienen dann der Ressourcenkalender und der Planungskalender.

/= Planungen - Windows Internet Explorer B = 1ol x|
- Ixi, http:,l',l'IocthDst,l'myfactorvSS,l’ieSD,I'Base,l'BaseEditMain.aspx?EditName=BaseResoLﬂ [*9 (| X |Lwe Search Felics
Dialog Datensaiz  Aktionen  Anwendungen Favoriten 7 Service
J Meu | E Sgeicher_n ! QJ Ak‘tignenv ! | j{o;s Einztellungen | Schlielten |
Bezeichnung [Typ |Kalender-Status | 3 Suchen
[ Planungs-Typ Projekt PO0001, Instalistion myfactory.BusinessWorld bearbeiten Projekts eingetragen i!
Schulung myfactory 30.9.2003 Projekte eingetragen Ansicht:
Priazentation myfactory 30.9.2003 Projekis kollidiert Al =
Prézentation myfactory Anwendung 25.08.2003 Projekte singetragen gemeD Z
Prazentation myfactory Technik 25.08.2003 Projekte: offen )
2| | _»| | Uberlassung gem. Vertrag 78534(D00001) Aufgaben/Termine ] Direitsuche
Datensatze 1 - 42 von 42 JUES R o B TR I
Grundlagen -8 Pranungbaum
Plannummer |[PLoooos
| 1 |
Bezeichrnung |Pr0jek‘t POOQ01 , Installstion myfactory BusinesswWorld bearbeiten | Planungs-Typ ”Projek‘te j J [
|
Start |20 2003 J |Enice |[23.01.2003 J
Planungsrichtung | yorywarts 3
Planungzassistent Asgzistent I
Flankalender Plankalender I
Plan kopieren | Haopieren |
Fertig [ [ [ [diokales intranet Himw -

5.1.1 Definition ,Planung“

Eine Planung ist eine durch den Anwender direkt oder indirekt festgelegte Kombination von Ressourcen
bzw. Ressourcegruppen, die in definierten Mengen zu definierten Zeitpunkten oder Zeitabschnitten zur
Verfugung stehen, und fur diese Zeitpunkte oder Zeitabschnitte als reserviert anzusehen sind. Die Zeit-
punkte werden entweder vorgegeben oder durch die systemseitige Ressourcenplanung ermittelt. Res-
sourcen werden wahrend des Vorganges der Einplanung auf Verfligbarkeit geprift und kénnen bei Erfolg
reserviert werden. Wird bei der Planung eine Ressourcegruppe verwendet, so wird durch die Ressour-
cenplanung die explizite Ressource ermittelt und festgelegt.

5.1.2 Grundlagen

Folgende Daten werden hier erfasst:
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Plannummer

Die Plannummer reprasentiert die eineindeutige interne und externe Kennung des Plans. Sie kann mit
dem *-Operator automatisch vergeben werden.

Beschreibung

Die Beschreibung des Planes. Wahlen Sie einen aussagekraftigen Text, um den Plan spater eindeutig
identifizieren zu kénnen.

Planungstyp

Hier wird der Typ der Planung festgelegt. Im Normalfall werden die Planungen aus den Anwendungen
heraus erstellt. In diesem Zuge wird diese Einstellung pro Planung automatisch vom System vergeben.

Es existieren folgende Planungstypen:
Planungstyp Erlauterungen

. Ein Projekt aus der Projektmanagement Anwendung
Projekte

des myfactory.MIS
PPS Prozess Ein Plan aus der myfactory.PPS

Eine Planung aus der ressourcenbezogenen Aufga-
benverwaltung

Aufgaben / Termine
Start
Der Startzeitpunkt des Planes. Er muss dem deutschen Datumsformat entsprechen, also TT.MM.JJJJ

Ende

Der Endzeitpunkt des Planes, zu dem das Vorhaben vollendet sein soll. Auch hier muss das Format des
Datums der Vorgabe TT.MM.JJJJ entsprechen. Das Datum darf nicht vor dem Startdatum liegen.

Planungsrichtung

von/bis

FUr die exakte Angabe von einem vorher festgelegten Startdatum bis zu einem vorher festgelegten End-
datum wahlen Sie bitte diese Option

Vorwarts

Fur die Bestimmung des Endtermins anhand eines vorher festgelegten Starttermins wahlen Sie bitte die
Option aus.

Radckwarts

Die Ruckwartsterminierung dient der Abdeckung des Falles, dass ein Endtermin feststeht, zu dem das
Ziel des Planes erreicht worden sein soll, und das Startdatum als offen anzusehen ist.
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Planungsassistent

Ein Klick auf den Button ,Planungsassistent” 6ffnet den Dialog fur den [/ 8.2 Planungsassistenten fir den

ausgewahlten Plan.

Plankalender

Der Button ,Plankalender” fuhrt zum Plankalender, mit dessen Hilfe Sie einen Uberblick Uber alle Planun-

gen gewinnen kénnen.

5.1.3 Ressourcen

‘2 Planungen - Microsoft Internet Explorer

Bezeichnung Typ Kai_ender-sta‘tus
@ Planungs-Typ | Schulung myfactory 20.9.2002 Projekte eingetragen =
Uberarbeitung der Homepage Aufgaben/Termine
Prazentation myfactery 30.9.2003 Projekte
Prizentation myfactory Anwendung 25.08.2002 Projekte singetragen 25
Prézentation myfactory Technik 25.08.2003 Projekie offen
Elberlassung gem. Vertrag 78524(000001) Aufgaben/Termine —
Uberlaszung gemdl Vertra 25(D00001) Aufgaben/Termine X
Uberlassung gem. Cebit Vertrag 78534(D00002) AufgabeniTerming |Ansicht: |
Installation myfactory Kunde Miier Aufgaben/Termine  eingetragen = | Allgemein v
myfactory.connection AufgabenTerming  singstragen | ]
myfactery, cennsction Aufgaben/Termine  eingstragen
Plan Projekt PO0003 AufgabenTerming
Testeintrag Aufgaben/Termine  eingetragen
Tezteintrag Aufgaben/Termine  singetragen
Testeintrag Aufgaben/Termine  eingstragen ==\
Testeintrag AufgabenTermine eingstragen 5
Datensdtze 1- 13 von 13 JE T BN R R
Grundiagen Ressourcen Planung Baumstruktur
Bis Beachreibung Menge /[Enhett Auslastung e thn, View
| - o I I li — :
4[] |[ovmo-an] (1] | [22.08.2004] [1] | [1:000] (] | |l Inl7] [ro0 o [ £ % (@
1 vy | x r I ] ] T | 2
4 l | [25.05 2004] |18 [ E [n | e B E *
[ Ressource ] [Res.—Gruppa] [\.-'isualisiersn] [ Eintragen ] [ Austragen ] [ Kopieren ] [ Azsistent ]

Der Ressourcen-Reiter stellt die dem Plan zugeordneten Ressourcen dar. Wurde die Ressource zwar
zugeordnet, aber noch nicht eingeplant — also noch nicht reserviert — erscheint diese hier dennoch. Be-
achten Sie daher bitte immer den Status der einzelnen Ressourcen bzw. Ressourcengruppen.

Ressource

Mittels dieses Buttons wird der Planung eine neue Ressource hinzugefugt. Die neu hinzugefligte Res-
source ist mit ihrer Auswahl noch nicht eingeplant und noch nicht reserviert.

Res.-Gruppe

Mittels dieses Buttons wird der Planung eine neue Ressourcengruppe hinzugefugt. Die neu hinzugefugte
Ressourcengruppe bzw. Ressource ist mit ihrer Auswahl noch nicht eingeplant und noch nicht reserviert.

Prifen
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Mit der Auswahl dieses Buttons werden die dem Plan zugeordneten Ressourcen auf ihre Verfugbarkeit
hin gepruft. Nach der Prifung steht das Ergebnis in der Spalte ,Status® zur Verfigung.

Visualisieren

Dieser Button leitet Sie zum Plankalender weiter. Wurden die Ressourcen erfolgreich eingeplant, so wer-
den dort die Belegung und die Auslastung dieser Ressourcen grafisch und Ubersichtlich dargestellt.

Eintragen

Wurden die Ressourcen erfolgreich geprift, so werden nach Klick auf diesen Button die Ressourcen
eingeplant und fur ihre jeweiligen Zweitrdume verbindlich reserviert.

Austragen

Um einen Plan oder eine Ressource zu verandern bzw. auszutragen, muss der gesamte Plan aus dem
Ressourcenkalender ausgetragen werden. Dieser Button Ubernimmt diese Funktionalitat und stellt die
Umkehrfunktion des Buttons [Eintragen] dar.

Kopieren

Mit diesem Button wird der gesamte Plan kopiert. Da diese Funktion bei der Planung sehr haufig an die-
ser Stelle bendtigt wird, finden Sie diesen Button hier vor. Es besteht nach wie vor auch die Mdglichkeit,
einen Plan auch Uber das Hauptmenu zu kopieren:

2 Planungen - Microsoft Internet Explorer

Datei Extras Favoriten ¢

i Bezeichnung

Projekt POOOD1,

Artikel A000002
Schulung myfac
(berarksitung d
Prézentation rmy
Prézentation rmy
Prizentation my
Oberlazzung g=i
(kerlazzung g=i
Uberlazzung gel
rmyfactory.conn:
myfactory.conm
Plan Projekt POOI
Testeintraa

Assistent

Dieser Button ruft den Planungsassistenten fur diesen Plan auf.
Status

Ein Planeintrag kann verschiedene Zustande annehmen, welche jeweils durch einen Status reprasentiert
werden.
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Status Erlauterungen

Planeintrag bezieht sich auf eine Ressourcegruppe,

Gruppe die noch nicht eingeplant ist

Planeintrag bezieht sich auf eine einzelne Ressource,
moglich die noch nicht eingeplant ist, jedoch eingeplant wer-
den kann

Die Ressource wurde eingeplant; es traten keine Kon-
flikte auf

é Bei der Prufung ist ein Fehler aufgetreten. Die Res-
source kann nicht verplant und nicht reserviert werden.

Res.-Bez.

Die Bezeichnung der Ressource oder Ressourcegruppe. Die Bezeichnungen stammen aus der Ressour-
cen Stammdatenverwaltung.

Res.-Typ

Typ der Ressource oder Ressourcegruppe. Die hier vorgefundenen Angaben stammen aus der Ressour-
cen Stammdatenverwaltung.

Von

Tragen Sie hier den friihsten Zeitpunkt an, zu dem die Ressource eingeplant werden soll (Eingabe optio-
nal)

Bis

Tragen Sie hier den spahtest mdglichen Zeitpunkt an, zu dem die Ressource mit der zugeordneten Auf-
gabe fertig sein muss.

Beschreibung

Hier kdnnen Sie eine Beschreibung zu dem Planeintrag hinterlegen.

Menge / Einheit

Tragen Sie hier die bendtigte Menge der Ressource / Ressourcegruppe ein. Die Zeiteinheit ergibt sich
aus der beim zugehorigen Ressourcentyp hinterlegten Zeiteinheit.

Auslastung

Eine Ressource kann unter bestimmten Umstanden nur teilweise ausgelastet sein, und mehrere Aufga-
ben gleichzeitig wahrnehmen kénnen. Beispielsweise konnte ein CNC Facharbeiter an zwei Maschinen
zur gleichen Zeit arbeiten, wahrend diese die Fertigung durchfuhren, und der Facharbeiter kontrollierende
Aufgaben besitzt, oder die eine Maschine selbststandig lauft, wahrend der Facharbeiter die zweite Ma-
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schine mit neuen Werkzeugen oder Materialien bestickt. In diesem (Beispiel-) Fall l1age die Auslastung
bei 50% pro Maschine.

Geben Sie hier diese prozentuale Auslastung der Ressource ein, falls es sich um eine solche prozentual
teilbare Ressource handelt.

Start ausrechnen

Hier wird ausgehend vom Endtermin unter Bertcksichtigung der erforderlichen Menge Zeit der Ressour-
ce sowie deren Zeitmodell und Belegung der Starttermin  der Ressource ermittelt.
Ist der Planungseintrag eine Ressourcengruppe, so erscheint in dieser Spalte die Schaltflache ,Selektie-
ren“ und es wird anhand der vorhandenen Daten die entsprechende Ressource ermittelt. Wurde eine
Ressource ermittelt, so wird diese dem Plan hinzugefigt und der urspringliche Ressourcen-
Gruppeneintrag deaktiviert. Die ermittelte Ressource erhélt die Bemerkung ,Scoring aus Gruppe: [Grup-
pe]”.

Ende ausrechnen

Analog zu ,Start ausrechnen* wird hier ausgehend vom Starttermin unter Bertcksichtigung der erforderli-
chen Menge Zeit der Ressource sowie deren Zeitmodell und Belegung der Endtermin der Ressource
ermittelt.

L6.

HierUber I6schen Sie die Zuordnung einer Ressource bzw. Ressourcengruppe zu einem Plan.

View

Uber diesen Button gelangen Sie zum ,-> Ressourcenkalender”.
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5.1.4 Planung Baumstruktur

(berlassung gem. Cebit Vertrag TE534(D00002)

Installation myfactory Kunde Miler

Datenzdtze 1 - 18 von 12
Grundlagen Re=s=zourcen

=y

18.068.2004 22.08.2004 11:00:00 20 |
18.08.2004 01.02.2005 0 |

EEET | T

24.02.2004 25.08.2004 12:00:00 30 |
25002004 149000

In der Baumstruktur finden Sie die dem Plan zugeordneten Ressourcen nach dem Baumprinzip darge-
stellt vor. Diese Anzeige erméglicht einen schnellen Uberblick tber die Zeiten und Termine. In der Baum-
struktur werden zusatzlich zugehorige und abhangige Ressourcen dargestellt. Im Gegenzug dazu findet
man hier aber keine Ressourcengruppen.

5.2 Planungsassistent

Der Planungsassistent hilft lhnen, Plane zu erstellen und zu bearbeiten.

5.2.1 Aligemein

Im ersten Schritt legen Sie einen neuen Plan an oder wéhlen einen vorhandenen Plan zur Bearbeitung
aus.
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Planungen erstellen

Planungen erstellen oder dndern.

vorhandene Plne

|| Artikel 4000002, Hammer (Handsleartikel, Staffelpreize) bearbeiten Y ;
Inztallation myfactory Kunde Miler B S
my factory.connection
[Py factory. connection Lenbi
|[Plan Projekt POCOOE :
Prazentation myfactery 20.9.2003 = =
Wil : e Pra.sen'lcat!cn miy factary :‘xn'.';ep_:lu:g LE".D?:LUDE :
All % Prazentation myfactory Technik 25.08.2003 =
By A [ Projekt POCOOT, Installation myfactory. Buzinesz\World bearbeiten
o Il ] O 2
R sso4 @1. ung :E:!tlg:ﬂrgam}fﬂctur:. 30.9:2003
F’ﬁﬂuﬂﬁgsbﬁ.l'_ _r.m" -;-::tﬂirl‘l]'ﬂg 2
Optimigrung s g —
Kalenderaktualizierung
Beenden
< Zurick ] [ Wigiter = ] [ Abbrechen
Neu

Legt einen neuen Plan an. Nach Klick auf den Button 6ffnet sich eine Eingabemaske mit der Bitte um
Angabe einer Bezeichnung fur den neuen Plan.

Kopieren

Kopiert den markierten Plan.

Léschen
Loscht einen selektierten Plan.
Name

Benennt die Bezeichnung eines Planes um.

5.2.2 Planungsparameter

Hier entscheiden Sie hier, ob ein Plan ausgehend von einen Start- oder Endtermin geplant werden soll.
Als dritte Moglichkeit kénnen Sie hier noch eine ,Von/Bis" Planung wahlen. In diesem Falle geben Sie
Start- und Endtermin fest vor, das System wird im weiteren Verlauf Zeitraume innerhalb dieses Intervalls
suchen, oder einen Fehler, falls die Erstellung eines Planes innerhalb der vorgegebenen Grenzen der
angegebenen Parameter nicht méglich ist.
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2 Planen

Planungsparameter

Hier kibnnen Sie Stari- / Enddatum und die Planungsrichting begtimmen.

Einztellungen zur Optimisrung

‘Startzetpunkt | |01.02.2005] ]

08:00:00|[..| ‘Endzeitpunit gm.az_zuns![z] |16:00:00[..]

ﬁi&nuﬂgs-—Typ | Aufgaben/Terming W iE]
Wahlen Sie die Optimisrungarichtung threr Planung:
- | vorwirts ~ |
Willkomms
Algemenn [] lfasn der Auswanider Ressourcen den Flan autoratsch optimiersn und prufen (Serets
Planungsparameter eingetragene Pline werden vorher ausgetragen) '
Planung=baum Hinweize:
Optimierung
Kalenderaktualizierung Vorwarts: zu lhrem Startzetpunkt werden die frohest moglichen Endzeitpunke zu den jeweiligen
Beenden Res=zourcen berechnet.

Riickwarts: zu Ihrem Endzeitpunkt werden die gpétest moglichen Startzeitpunks zu den jeweiligen

Rezsopurcen berschnet.

Von-Bis: zu Ihren fs=t vorgegebensn Startzeitpunkt werden dis frihsst maglchen Endzeitpunke zu
den jeweiligen Ressourcen berechnet, gleichzettig wird geprift ob die Endzeitpunkte auch vor lhrem
gingegebenen Endzeitpunkt liegen.

< Zurick ][ Wigiter = ] [Abtrech:—n

Startzeitpunkt / Endzeitpunkt

Geben Sie hier - abhangig von der Planmethode — den Start- und / oder Endzeitpunkt ein.

Optimierungsrichtung

Wahlen Sie dann die Optimierungsrichtung:

Vorwaérts

Ermittlung des frihsten Endzeitpunkts. Hierbei ist die Eingabe des Startzeitpunkts erforderlich.
Rickwaérts

Ermittlung des spahtestmoglichen Startzeitpunkts. Hierbei ist die Eingabe des Endzeitpunkts erforderlich.
Von ... bis

Ermittlung eines Planes unter Berlcksichtigung von Start- und Endzeitpunkten. Hierbei ist die Eingabe
des Start- und des Endzeitpunktes erforderlich.

Checkbox ,Plan automatisch prifen und optimieren*

Legen Sie fest, ob der Plan automatisch geprift und optimiert werden soll. Dieses erfolgt nachdem im
nachsten Schritt die Ressourcen hinzugeflgt wurden.

Stand: Februar 2009 20 myfactory©  ©O

BUSINESS®WORLD



RESSOURCEN-MANAGEMENT myfactoryQ©

manual.BusinessManager

5.2.3 Ressourcen hinzufiigen

2 Planen

Ressourcen hinzufugen

Hier kibnnen Sie die Ressourcen oder Ressourcegruppen einplanen.

Ressource Vony W Bis ' W Menge |A.(%) Gr. Lo

I_ Rezzource ][ Res -Gruppe

[ < Zurick ][ Wigiter = ] [Abtrech:—n]

Gleichsam der Baumstruktur in den Stammdaten der Planungen kénnen hier dem Plan Ressourcen hin-
zugefugt oder wieder entfernt werden. Wahlen Sie hier nun die Ressourcen und Ressourcengruppen far
lhren Plan aus. Gruppen werden gelb hinterlegt dargestellt, Ressourcen weil3.

Ressource

Flgt dem Plan eine neue Ressource hinzu.

Res.-Gruppe

Flgt dem Plan eine neue Ressourcengruppe hinzu.
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2 Planen

Ressourcen hinzufugen
Hier kibnnen Sie die Ressourcen oder Ressourcegruppen einplanen.
Ressource Vons T Bis: W Menge | A.%) Gr. Lo

|Bernd instater (010205 |(J[oe:00:00 |@ fez020s | [imoo00 |17 |n[ioo |

Julia Consuftan DRGNS DS:IJIII:IIIU EIH.DE‘.IJE. EH:DD:DU S Hﬂ:ﬂ

| Schulingsriume [02.0205 | (] |oa:00:00 |G fosozos | |reno00|Cd (3 [mjroo | (D

I_ Rezzource ] [ Rss.—GruppEJ

< Zurick ][ Wigiter = ] [Abtr&ch:—n

Von ... bis

Geben Sie hier ggf. von Plan abweichende Start- und Endzeitpunkte je Planeintrag ein.
Menge

Tragen Sie hier die erforderliche Menge des Planeintrags ein.

A (%)

Tragen Sie hier die prozentuale Auslastung des Planeintrags ein.

Gr.

Hierlber rufen Sie den Ressourcenkalender auf.

Lo.

Hiermit I6schen Sie den Planeintrag.

Wurde die Checkbox ,,Plan automatisch prifen und optimieren* gewahlt, so erscheint bei Klick auf ,Wei-
ter” die folgende Meldung, Uber die der Plan in den Kalender eingetragen werden kann.
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‘2 Optimierung
Ihr Plan wird nun aus dem Kalender L
- ausgetragen (wenn singetragen) und eine
L 4 neue Belegung je nach Kalender-

belegung berechnet. disz kann jg nach
Anzahl der Rezsourcen mehrere Minuten
dauern, weitermachen?

[ Ja ] [ Mein

£

Wurde die Checkbox ,Plan automatisch prifen und optimieren® nicht gewahlt, so kénnen bei Klick auf
,Weiter* Ressourcengruppen durch Ressourcen ersetzt werden.

A konkrete Ressourcen ermittel [g]

f" Sollen nun-anhand Ihrer verwendeten
H Re=zpurcegruppsin) Schulungsraume

konkrete Hezzourcen ermittelt werden 7

5.2.4 Planungsbaum

Im Planungsbaum sehen Sie nun alle Ressourcen inkl. der Unterressourcen.
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Ressourcen-Unterressourcen

e T .
w2 Auto Waschen

E] Bernd Inetaller,von0t.02.2

Hier gehen Sie lhre auf der vorhergehenden Seite gemachten Eingaben in siner Baumdarstellung.

i [E] Julia Consultant,von 21.02 2005 28:
E{j Be=prechungsraum 1,von/1.02.2
effektiv: 1 00% von . Tisohe fiir

effektivi100% von Set 10 Stikls

10 Personen

Visuali&i&r&n] [ Entfernen ] [ Hinzufugen J

< Zurick ][ Wigiter = ] [Abtr&ch:—n

Visualisieren

Ruft den Planungskalender auf. Weitere Informationen dazu weiter unten.

Entfernen

Loscht die markierte Ressource.

Hinzufigen

Fugt eine Ressource hinzu.

Nach Klick auf die Schaltflache “Weiter* kann der Plan nun geprUft oder optimiert werden.

B --&
Solien Ihre Daten vor dem ndchaten Schritt
optimiert, (Hierzu werden alle Start oder

@ Enddaten neu berechnet) oder 2ollen Ihre
Daten ohne Anderung lediglich auf
Kollisionen uberpruft werden 7

2 Plan optimieren / priifen

[D P ] [ = ]
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Optimieren
Optimiert den Plan, indem Start- und Endtermine (je nach Planungsrichtung) neu berechnet werden.
Prufen

Praft die ausgewahlten Ressourcen auf Kollisionen mit eingetragenen Planen. Treten Fehler oder Konflik-
te auf, werden diese sofort in einer Meldung angezeigt:

3 [iberprijfu ngs-Protokoll

Y | X

lhr Plan enthélt noch Fehler oder
- Uberkelegungen mit bersits im Kalender
{ &y eingstragenen Rezzourcen-Belegungen:
L]
Prufung nicht erfolgreich fur Julia
Consultant 01.02.2005
»

5.2.5 Optimierungs-/Prufungsergebnis

Nach der Berechnung und der Prifung steht das Ergebnis der Optimierung dann zur Verfligung und
kann manuell eingehend gepraft werden. Tritt ein Konflikt auf, so wird die entsprechende Ressource rot
markiert.

Durch Klick auf die rote Zeile wird ein Protokoll angezeigt, welches Informationen zur Fehlerursache an-
gibt.

‘A Plan priifen

Angeforderte Menge(18) wegen Zeitmodell
zu grof} fir Intervall (24.06.2004 08:00:00-
@ 25.06.2004), berechnetez Ende: (25.06.2004
16:00:00} Die Rezzource Julia Consultant
wird noch in folgenden Planen verwendet:

Zusatzlich kann Gber den Button ,Grafik” mittels Ressourcen-Kalender die Belegung der Ressource veri-
fiziert werden, etwaige Uberbelegungen kénnen so sofort erkannt werden.
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2 Planen

Optimierungsergebnis

Hier sehen Sie das Ergebnis der Optimisrung.

Ressource . o Voni T Bist W Menge Ausl, Grafik
| Bernd Installer 01.02.05 DB00:00 020205 170000 17stunssn 100w [J
=

Kalenderaktualizierung
Beenden

< Zurick ][ Wigiter = ] [Abtrech:—n

Grafik

HierUber rufen Sie die Ressourcen auf.

5.2.6 Kalenderaktualisierung

Traten keine Konflikte auf, oder wurden alle Fehler behoben, kann hier nun das Ergebnis in den Kalender

eingetragen und die Anderungen bzw. der neue Plan eingeplant und die Ressourcen somit reserviert
werden.
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Kalenderaktualisierung

s Ol Ut
Planungeparameter ‘Priifungzprotokel
Ressourcebslegung

Optimierung

Beenden

Sie haben nun erfolgreich ginen Plan erstelt und kinnen digzen im Kalender eintragen.

Int Plan wurde erfolgreich erstellt, Sie haben nun die Moglichkett diszen im Kalender einzutragen
und somit die gewdhiten Reszourcen zu reservieren,

{Hinweiz: Beachten Sie, dass wenn der Plan nicht unmittelbar nach der Optimierung im Kalender
eingetragen wird, die Optimistung erneut durchiaufen werden muss, da die Rezsourcen ggf.
zwizchenzeitlich anderweitig vergeben wurden)

In Kalender eintragen

|

Letzte Optimierung; 01.02. 2005

< Zurick ][ Wigiter = ] [Abtr&ch:—n

Aktion beim Beenden des Assistenten

Hier kann gewahlt werden, ob der Plan in den Kalender eingetragen werden soll.

5.2.7 Beenden

Zum Abschluss kann nun der Plankalender aufgerufen werden.
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2 Planen

Beenden

Es wurden alle Aktionen erfolgreich durchgefihri.

Ihr Plan wurde erfolgreich erstelt. Mit "Visualisieren' kinnen Sie nun den
Planungskalender anzsigen und lhren Plan kontrellieren.

Wisualizieren

< Zuriick ] [ Fertig stellen ] [ Abbrechen

Visualisieren

Ruft den Planungskalender auf.

5.3 Der Ressourcenkalender

Die Ressourcen-Belegung zeigt den Kalender einer ausgewahlten Ressource und damit alle ihr zugeord-
neten Planungen an. Die erste Zeile beinhaltet die noch freien Zeiten. Jeder Plan wird in einer eigenen
Zeile angezeigt. Beim Bewegen der Maus Uber einen Bereich wird automatisch die Tagesbelegung in
einem transparenten Layer angezeigt.
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‘A Ressourcen-Belegung - Microsoft Internet Explorer

e — —1—1

Plantatel

|| |(betegte Bersiche)
- "wizmr |

(B =] 7] ] 2] ol =

Elrets L SSidaksiranet

Anzeige

Wahlen Sie hier die zu betrachtende Ressource aus. Es werden nur Ressourcen angezeigt, die an einge-
tragenen Planungen des Zeitraums teilnehmen, also eingeplant sind oder eingeplant werden sollen.

Nur Ubersicht

Ist die Checkbox ,nur Ubersicht* aktiviert, erfolgt keine Darstellung auf Stundenebene. Bei Deaktivierung
andert sich das Aussehen des Ressourcenkalenders:
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Z} Ressourcen

-Belegung - Microsoft Internet Explorer

& BB

Datet Extras Favonten 7 Supportanfrage

i Bernd Installer ¥ |E] Wﬁm O

Von [31.01.2008 (] &= [02.02.2008 [.-] Anzeigen [ Anzeigen |

Plantatel

Februar - ) -
o1 0z )

Bl

Testeintrag |
Status; eingetragen [] i

EEEEERIE

Auto WWaschen

Bk

= s

Tezsteintrag |
Sfatus: eingetragen [] L

T R Zoo o0 w|[_sower

@ Fertig ﬁ.j Lokales Intranet

50000 bl 15,0000
e 2,0 06

]

Von .. Bis

Grenzt den anzuzeigenden Zeitraum ein. Nach der Anderung muss ein Klick auf [Anzeigen] erfolgen.
Anzeigen

Aktualisiert die Anzeige, vor allem bei manuellen Anderungen der Eingaben.

Intervall

Legt fest, welcher Zeitraum angezeigt werden soll. Es stehen eine Tages-, Wochen- und Monatsansicht
zu Verfligung

Uber die [...]-Schaltflache kann der jeweilige Plan der Zeile aufgerufen werden.
Zoom

Legt zusétzlich einen Zoom-Faktor der Anzeige fest. Wertebereich 10..200%
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5.4 Plankalender

Der Plankalender zeigt den Kalender eines ausgewahlten Plans an. Jede Ressource des ausgewahlten
Zeitraums wird in jeweils einer Zeile angezeigt,

3 Plan-Kalender - Microsoft Internet Explorer - L”El H?J
Datel Exfras F.:gont:n ? ) '-iupmrmnﬁ'.:qe
‘Anzeige || instatiation myfactary Kunde Mier v |[ nurUbersicht .
Von 18.06.2004 []ss |25.06 2004 -] Anzeigen

[R=ssourcen-Bekequngen Fr ﬁm I1c- 5 Do Fr

Schuingsieter1 [

Julia Consultant []

engefmgen nicht belegt Zoom| 100% v || Schieen

@ Fertig & | okales Intranet

Anzeige

Wahlen Sie hier den zu betrachtenden Plan aus.
Nur Ubersicht

Ist die Checkbox ,nur Ubersicht* aktiviert, erfolgt keine Darstellung auf Stundenebene. Das Aussehen
des Kalenders andert sich dann nach dem Betatigen des [Anzeigen] Buttons:
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2l Plan-Kalender - Microsoft Internet Exp.lorer |:”‘§|E|

Dater Exftras Favoriten 7 Supportanfrage

ﬂ@@e | Inztallation myfactory Kunde Miier nur L ’ 0O
TS| 2s000e L B (e |

Plantafel

¥

——________________ | R 2Zoam| 1007 v [ schieten ]

.a Fertig ‘d Lokales Intranet .
Von .. Bis

Grenzt den anzuzeigenden Zeitraum ein. Der neue Zeitraum wird nach Klicken auf [Anzeigen] dargestellt.

Schaltflache ,Anzeigen*

Aktualisiert die Anzeige nach Anderungen.
Intervall

Legt fest, welcher Zeitraum angezeigt werden soll. Es stehen eine Tages-, Wochen- und Monatsansicht
zu Verfagung

Zoom

Legt zusatzlich einen Zoom-Faktor der Anzeige fest. Wertebereich 10..200%
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6 Auswertungen

Der Bereich der Auswertungen umfasst einen Ressourcenkalender, einen Planungskalender, die Darstel-
lung der Zeitmodelle sowie eine Ubersicht Uber verplante Arbeitszeiten je Ressource.

6.1 Ressourcenkalender

Der Ressourcenkalender zeigt zu einer Ressource alle Planeintrage mit Datum- und Zeitangabe sowie
der Auslastung auf.

Zur Einschrankung kann nur eine Ressource ausgewahlt und das Datum eingeschrankt werden. Die Sor-
tierung kann nach Datum/Ressourcenname oder Datum/Ressourcentyp erfolgen. Optional kénnen Pla-
nungen, die nicht Uber die Ressourcenverwaltung sondern Uber das Wiedervorlagesystem erzeugt wur-
den, ausgeblendet werden.

“} Ressourcen-Kalender - Microsoft Internet Explorer |Z]@®

B S
F— [ @
ven [ B[ | 0
Sortiereng: i_Daturn-Rssource l| Aufgabenplns auzblenden [~}

Ressourcen - Kalendereintrige 4] 4 seite1von s ] i =
Ressourcen-Hame : Julia Consultant

Yon [ \Bis Auslastung(®) Beschreibung

50.04.2003 | ooroo:00 | 20012003 100000 |4 Flan:Projekt POOO0T, Installation myfactory BusinessiWorld [D

| | bearbeiten Projelt PO0001, Installation myfactery. Businessivor
Ressourcen-Hame . Sys Ad_mjn
Von ‘Bis Auslastung(%) Beschreibung

5 e E e PlanAdikel ADO000Z, Hammer (Handelsartikel, Staffelpreise;
= 3 g !
2802000 | Q90000 | 20002003 U000 TR0 bearbeiten Adikel A000002, Hammer (Handelsartikel, Staffelpr )

Ressourcen-Name : Julia Consultant

Yon | Bis Auslastung(®) Beschreibung
28.07.2003|09:00:00| 25.07.2003 [18:00:00 | 50 Flan:Uberarkeitung der Homepage,Uberarbeitung der Homepage [I]
Ressourcen-Hame : Sys Admin i
Von Bis Auslastung(®:) Beschreibung
28.07.2003|09:00:00| 25.07.2003 18:00:00 /100 F'I:_-m:l;'.lherarheitung der Homepage, Uberarbeitung der Homepage E]
Ressourcen-Hame : Julia Consultant
Von Bis Auslastung(®:) Beschreibung
29.07.2003(09:00:00 | 28.07 2003 [18:00:00 |50 Plan:Uberarbeitung der Homepaage, Uberarbeitung der Homepage E]
Ressqurcen-hlame : Sys Admin
Von Bis Auslastung(®:) Beschreibung )
29.07.2003|09:00:00 | 29.07.2003  18:00:00 100 Flan:Uberarkeitung der Homepage Uberarbeitung der Homepage E]
Ressourcen-Name : Julia Consultant
Von Bis Auslastung(®:) Beschreibung
30.07.2003 D_EI:UU_:DD SD.U_?.ED_US 16:00:00 ;50 PIan:Dherarheitung derHc:mep_age._Uherarbeitung derHcmep_age E]
Ressourcen-Name : Sys Admin o
-E:l Fertig 3 | okales Intranst
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6.2 Planungskalender

Der Planungskalender zeigt zu jedem Plan je Ressource den Start- und Endtermin, die Auslastung, den
Status sowie die bei der Ressource hinterlegte Beschreibung an.

Die anzuzeigende Planung kann ausgewahlt werden; ebenso kann eine Eingrenzung Uber Start- und
Endtermin erfolgen. Es kénnen nur Planungen mit einem speziellen Planungstyp und Ressourcen mit
einem speziellen Status angezeigt werden. Die Sortierung des Planungskalenders kann nach Da-
tum/Planungsname oder Datum/Planungstyp erfolgen.

A Planungs-Kalender - Microsoft Internet Explorer

= BB

Qa'tet' -E1_<:|‘.ras Fago;'ifen [ Sup,:lorﬁnﬁ-age
panung [ ©
ven [ ] | O
“Planungstyp | v| Status _-A||E- vi
Sortierung i_rlarns v|

Planungen - Ressourcenbelegung 4] 9 seite 1von 4 ] Bi]
Plan-Hame :Projekt PO0001, Installation myfactory.Business\World bearbeiten Status :eingetragen
Von | Bis Auslastung(®:) Ressource  Status  Beschreibung
a o 5 A Ty : : Frojelt POOOOA, Installation

20.01.2003 {09:00:00 | 20.01.2003 | 10:00:00 1,00 Julia Consultant E] eingetragen inyaciorn Dusnsssiior E]
Plan-Hame :Artikel ADD0O02, Hammer (Handelsartikel, Staffelpreise) bearbeiten Status :eingetragen
Von Bis Auslastung(®:) Ressource Status Beschreibung

2 S e o ¢ s : Artikel 000002, Hammer
28.05.2003|09:00:00 28.05.2003 10:00:00 100,00 Sys Admin E] eingetragen (Handelsartikel Staffelpr E]
Plan-Name :Uberarbeitung der Homepage Status :eingetragen
‘."or! Bis Auslastung(®) Ressource Statgjs Bg}schre-ibmg
28.0?.2003_09:00:00 30.07.2003 116:00:00 50,00 Julia Consultant E] eingetragen_Uberarheitung der Homepage E]
28.07.2003|09:00:00 30.07.2003 | 16:00:00 100,00 Sys Admin E] gingetragen Uberarbeitung der Homepage E]
Plan-Hame :Motorblock frisen Status :eingetragen
Von Bis Auslastung(%) Ressource Status Beschreibung
04.08.2003|09:00:00 28.08.2003 40:00:00 10000 Frase 1 [1] eingetragen () o
04.08.2003|09:00:00 29.08.2003 | 10:00:00 | 100,00 Dreher [1] eingetragen 0
Plan-Hame :Présentation myfactory Anwendung 25.08.2003 Status :eingetragen
Von Bis Auslastung(%:) Ressource Status Beschreibung
25.08.2003 | 09:00:00 | 25.08.2003 16:00:00 100,00 ulia Consultant (2] eingetragen | Ressource-Gruppe (1)
25.08.2003(09:00:00|25.08.2003 [16:00:00 100,00 Schulungsleiter 1 [I] eingetragen | Scoring aus Gruppe: 3chulungsleiter [I]
Plan-Name :Prasentation myfactory Technik 25.08.2003 Status :moglich

Von Bis Auslastung(®:) Ressource Status Beschreibung

1 25.08.200309:00:00 25.08.2003 15:00:00 100,00 Julia Censultant [*] offen Ressource-Gruppe [1] &

-E_hl Fertig W | okales Intranst

6.3 Zeitmodelle

Die Liste der Zeitmodelle zeigt je Modell zuerst die definierten Zeiten inkl. der Beschreibung und Verfug-
barkeit an. Danach folgen die im Zeitmodell hinterlegten Sondertage.
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A Zeitmodelle - Microsoft Internet Explorer |Ll@@
gﬁtei Exiras -Fagoﬁten ; Sumﬂrmnﬁ;age
AT y [ Anzeigen ]
Zeitmodel )
. [ Drucksn ]

Zeitmodelle-Eintrage 48] 4 seite 1von 7 2] @i
Ieitmudajl : Sta_miard mit Pa_use

Tag _ Von _ Bcis _Gnmd _ ‘l.l’erﬁigbar_ Beschreibung

[ _EIB:EIEI:EIEI_‘I?:EIEI:EIEI_-’-'-.rhEit _Ja _F-.rtueitszeit

[l _13:EIIII:IZIEI_14:EIEI:IIIIII_P:3L|SE_HEin _r-.-1ittag|:|ause

Di _I:I_E:_EII:I_:EIEI_ 1?:EI_III:_EIEI__Ar_beit _Ja _&rheitszeit

D _13:IIIIII:EIEI_ _14:EIIII:IIII:I_F'ause_nEin _Mittagpause

[i _EIB:EIEI:EIEI_‘I?:EIEI:EIEI_-’-'-.rhEit _Ja _F-.rtueitszeit

[ _13:EIIII:IZIEI_14:EIEI:IIIIII_P:3L|SE_HEin _r-.-1ittag|:|ause

Do _I:I_E:_EII:I_:IZIEI_ 1?:IZI_IZI:_EIIZI__Ar_beit _Ja _ﬁ-.rbv._aitszait

Do _13:EIEI:IZIEI_ 14:DD:DD_Pause_nein _Mittagpause

Fr .IZIB:IIIIII:IZIEIjE:DD:EIEIArheit .Ja ..#'.rtueitszeit

Fr _13:EIIII:IZIEI_14:EIEI:IIIIII_P:3L|SE_HEin _r-.-1ittag|:|ause

_EI‘I.EI‘I.EEIEIS_IZI_EI:_EID_:DEI_ES:EEI:EE! Fause nein _I'*J!aujahr

IIIE.EH.EEIEIS_EIEI:EIEI:EIEI_:ZE:EEI:EEI Pause_nein _Dreilc:’:’unigstag *
18.04.EDD3IDD:DD:DD.23:59:59.F‘ause.nein .Karfreitag
EEI.EId.EIIIDS_DD:EIEI:DD_23:5Q:5Q_Pause_nein _Ostersnnntag

21.04_.2003 IZI_EI:_EII:I_:IZIEI 23:59:59 Fause nein Cls_t_e_rmqnt_ag

9 J seite 1von 7 D B
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6.4 Ressource-Arbeitszeiten

Diese Auswertung zeigt je Ressource die verplante Arbeitszeit an

Die anzuzeigende Ressource kann ausgewahlt werden; ebenso kann eine Eingrenzung Uber Start- und
Endtermin erfolgen.

Die Sortierung kann nach verplanter Zeit oder Ressourcenname erfolgen.
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7 Ressourcen-Arbeitszeiten - Microsoft Internet Explorer |:]@ |

Datei  Extras Fagor'iten [ SUD,:IOI'EI"IFr;i;IE.
Ressourcs | B
Van | D8 _ [

Sorbmmg IStunnenanzahl[ab&t&igen:l'; v|

Ressourcen - Summe Arbeitszeit von bis 4] 9 seite 1von 1 ] BE] o

Ressource: Sys Admin
Arbeitszeit | Stunden)
27.00

Ressource : Julia Consultant
Arbeitszeit (Stunden)
27,00

Ressource: Schulungsleiter 1
Arbeitszeit ( Stunden)
15,00

Ressqurce: Tische fur 10 Personen

Arbeitszeit ( Stunden)

8.00 =
Ressource : Set 10 Stiihle

Arbeitszeit (Stunden)

8.00

Ressource : Besprechungsraum 1
Ameitszeit :_Stunden}
a.00

Ressource : Bernd Installer
Arbeitszeit (Sturiden)
3,00

Ressource : AP100004 - Werkbank

Arbeitszeit (Stunden)

125 B
-@ Fertig %3 | okales Intranst
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